

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕВЕРСКИЙ ЛИЦЕЙ»

П Р И К А З

от 02.02.2024 № 34 (о/д)
ЗАТО Северск Томской области

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Северский лицей» в 2024 году

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 22.01.2023 № 52-р «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Томской области в 2024 году», приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2024 № 34 «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях ЗАТО Северск в 2024 году»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Северский лицей» в 2024 году (Приложение 1).
2. Заместителям директора по УВР Брендаковой Н.И., Чеботковой Л.В. обеспечить консультационное, организационное и методическое сопровождение реализации мероприятий плана на 2024 год.
3. Администратору сайта Ивановой Н.А., советнику директора по воспитанию Эльблаус О.Н. обеспечить информационное сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Северский лицей» в 2024 году.
4. Разместить на официальном сайте МБОУ «Северский лицей» в разделе «Документы» план работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Северский лицей» в 2024 году не позднее 05.02.2024.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
«Северский лицей»

Т.В. Батраченко

План работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Северский лицей» ЗАТО Северск на 2024 год

| Сроки исполнения | Наименование мероприятия / работы | Ответственные | Результат |
|--|---|--|---|
| Организационное сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | | | |
| январь | Участие в семинаре-совещании ТОИПКРО «Проект «Школа Минпросвещения России» на территории Томской области: первые итоги и перспективы на 2024 год» | Батраченко Т.В., директор, Брендакова Н.И., зам. директора по УВР, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР | Подведение итогов реализации проекта в 2023 году, обозначение направлений и задач по реализации проекта на 2024 год. Участие в проектной сессии № 1 |
| январь - февраль | Актуализация базы данных ответственных лиц от ОО по сопровождению проекта | Батраченко Т.В., директор | Сформирован перечень ответственных лиц по сопровождению проекта: Алиферова А.В., зам. директора по АХР, Брендакова Н.И., зам. директора по УВР, Орлова М.Г., зам. директора по ВР, Панутриев А.А., зам. директора по ПВ, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР, Эльблаус О.Н., советник директора по воспитанию |
| февраль - март | Участие в проектной сессии по разработке / актуализации программ развития общеобразовательных организаций с учетом результатов самодиагностики | Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР | Участие в проектной сессии № 2 для ОО 05.03.2024 г. |
| февраль - апрель | Разработка / актуализация программы развития МБОУ «Северский лицей» на основании результатов самодиагностики | Батраченко Т.В., директор, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР | Актуализирована и утверждена программа развития МБОУ «Северский лицей», направленная на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики |
| апрель-май | Участие в презентации и защите программы развития МБОУ «Северский лицей» на муниципальном уровне с приглашением специалистов ДОО ТО, ТОИПКРО | Батраченко Т.В., директор, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР | Утвержденная программа развития МБОУ «Северский лицей» размещена в модернизированном сервисе автоматизированной самодиагностики и разработанного цифрового конструктора программ развития общеобразовательных ор- |

| Сроки исполнения | Наименование мероприятия / работы | Ответственные | Результат |
|--|--|--|--|
| | | | ганизаций ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» |
| 2 раза в год | Участие в педагогических десантах «Проект «Школа Минпросвещения России»: формирование единого образовательного пространства» | Батраченко Т.В., директор, Брендакова Н.И., зам. директора по УВР, Орлова М.Г., зам. директора по ВР, Панутриев А.А., зам. директора по ПВ, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР, Эльблаус О.Н., советник директора по воспитанию | Повышение осведомленности управленческой команды МБОУ «Северский лицей» о ходе реализации проекта (отдельных его магистральных направлений и/или ключевых условий), тиражирование лучших практик |
| июнь, декабрь | Предоставление информации от МБОУ «Северский лицей» о ходе реализации проекта | Батраченко Т.В., директор, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР | Подготовлена информационная справка о ходе реализации проекта в МБОУ «Северский лицей» |
| январь-февраль 2025 | Организация и проведение ежегодной процедуры самодиагностики в МБОУ «Северский лицей» | Батраченко Т.В., директор | Прохождение процедуры самодиагностики. Соответствие по результатам самодиагностики МБОУ «Северский лицей» статусу «Школа Минпросвещения России» на уровне не «ниже базового» |
| декабрь | Участие в семинаре-совещании ТОИПКРО по итогам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Томской области в 2024 году | Батраченко Т.В., директор, Брендакова Н.И., зам. директора по УВР, Орлова М.Г., зам. директора по ВР, Панутриев А.А., зам. директора по ПВ, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР | Подведение итогов реализации проекта в 2024 году, обозначение направлений и задач по реализации проекта на 2025 год |
| Методическое сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | | | |
| в течение года | Участие в цикле вебинаров «Прокачай свою управленческую команду» по представлению эффективного опыта общеобразовательных организаций Томской области по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта «Школа Минпросвещения России» | Батраченко Т.В., директор, Брендакова Н.И., зам. директора по УВР, Орлова М.Г., зам. директора по ВР, Панутриев А.А., зам. директора по ПВ, Чеботкова Л.В., зам. директора по УВР, Эльблаус О.Н., советник директора по воспитанию | Представление лучших практик по реализации отдельных направлений проекта «Школа Минпросвещения России» в МБОУ «Северский лицей» |

| Сроки исполнения | Наименование мероприятия / работы | Ответственные | Результат |
|---|---|--|--|
| Информационное сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | | | |
| в течение года | Обеспечение информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России», информирование родительской и иной общественности о проекте «Школа Минпросвещения России», результатах реализации проекта в МБОУ «Северский лицей» | Иванова Н.А., администратор сайта, учитель информатики и ИКТ, Эльблаус О.Н., советник директора по воспитанию, старший вожатый | Размещение информации о реализации проекта на сайте МБОУ «Северский лицей», в социальных сетях |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067698

Владелец Батраченко Татьяна Владимировна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024